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【【事例紹介事例紹介】】
 

神戸橋の損傷と対応について神戸橋の損傷と対応について

第第2929回日本道路会議回日本道路会議

〔〔道路橋の維持管理道路橋の維持管理〕〕

平成平成2323年年1111月月11日日((火火))
長野県長野県

 
建設部建設部

 
道路管理課道路管理課

担当係長担当係長
 

坪田坪田
 

浩昭浩昭
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はじめにはじめに


 

長野県が管理する道路橋長野県が管理する道路橋（橋長（橋長2m2m以上）以上）

３，８４４橋３，８４４橋
 

１２１ｋｍ１２１ｋｍ
 

（（H21.4.1H21.4.1現在）現在）


 

橋梁の高齢化、老朽化橋梁の高齢化、老朽化

橋齢５０年以上の橋梁の割合橋齢５０年以上の橋梁の割合

H20年度末 H23年度末 H30年度末

１７％ ２６％ ４８％
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本日の事例紹介本日の事例紹介


 

神戸橋神戸橋
 

床版の抜け落ち床版の抜け落ち

〈〈特記事項特記事項〉〉

・松本市の郊外・・・通勤、物流・松本市の郊外・・・通勤、物流

・段階的に拡幅、架け替えられてきた・段階的に拡幅、架け替えられてきた

・古い桁、床版には・古い桁、床版には鋼板接着補強鋼板接着補強ありあり

・修繕に着手しようとした矢先・修繕に着手しようとした矢先
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神戸橋の位置神戸橋の位置


 

松本市の南部松本市の南部

神戸橋

奈良井川

(主)松本環状高家線

松本空港

松本駅(国)158号

(国)19号

長野自動車道
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神戸橋の諸元神戸橋の諸元

橋座拡幅工

MFMFH.W.L F MF MMFM

P3P2P1
A1

Bor No2Bor No1

i=0.204%i=0.09%i=0.398%
i=0.967%

FH=624.50

P5P4 P6 P7

橋座拡幅工 橋座拡幅工 橋座拡幅工 橋座拡幅工 橋座拡幅工 橋座拡幅工

段差解消工

段差解消工

MF MF F M MF

M

歩道橋(昭和53年架設) 6径間単純鋼鈑桁橋

 

W=2.5m
旧橋部(昭和10年架設) 12径間単純RCT桁橋

 

W=4.5m

災害復旧架替部(昭和59年架設) 2径間単純PCホロー桁橋

 

W=7.0m
拡幅部(昭和62年架設) 4径間単純PCホロー桁橋

 

W=2.5m

橋長１２６．６ｍ

奈良井川

至

 

松本空港 至

 

(国)19号

NTT専用橋

21.1m 21.1m 21.1m 21.1m 21.1m 21.1m

旧橋部

 

（昭和56～58年）主桁・床版に鋼板接着補強床版抜け落ち箇所

A断面 B断面
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断面図断面図
A断面 B断面

旧橋部（S10架設）

 

設計荷重T-6（推定）

「道路構造令(T8)」，「道路構造に関する細則案(T15)」

災害復旧架替部（S59架設）

 

設計荷重TL-20

拡幅部（S62架設）

 

設計荷重TL-20
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神戸橋の状況神戸橋の状況

奈良井川

松本空港(国)１９号

松本空港

(国)１９号

交通量

 

６，６８８台／平日１２ｈ

 

・・・

 

Ｈ１７センサス

（うち大型車５７４台

 

混入率８．６％）
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鋼板接着の状況鋼板接着の状況

桁かけちがい部

主桁下面

t=9.0mm

床版下面

t=4.5mm

RC床版厚

150mm

As舗装厚(平均)

100mm
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損傷の損傷の状況状況

２００８（H20）．１０．１７

２００９（H21）．１０．１５

→
 

建設会社に修繕依頼
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抜け落ち抜け落ちの発生の発生


 

５時５０分頃５時５０分頃

床版の抜け落ちが発見される床版の抜け落ちが発見される


 

抜け落ちの大きさ抜け落ちの大きさ

１．５ｍ１．５ｍ××１．２ｍ１．２ｍ


 

発生事故発生事故

人身事故：なし人身事故：なし

物損事故：自動車４台パンク物損事故：自動車４台パンク等等

修繕に着工する直前の平成２１年１０月３０日
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床版抜け落ちの状況床版抜け落ちの状況

２００９（H21）．１０．３０

 

７：００頃
1.5m

1.2m
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緊急緊急対応（３０日対応（３０日AMAM））
大至急準備できる資材の確認、通勤通学時間帯への影響の検討

→
 

徐行による交通解放
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二次二次対応対応（（３０日３０日PMPM））
段差解消、帰宅時間帯への影響および調査対応の期間への検討
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二次二次対応対応（（３０日３０日PMPM））
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二次二次対応対応（（３０日３０日PMPM））

撮影は、恒久対策着手前の２０１０(H22)．１１．５

抜け落ち箇所の
二次対応

舗装にひび割れ

 が見られた箇所

 に、予防措置とし

 て鉄板を敷設
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抜け落ち部の状況抜け落ち部の状況

床 版 厚 150mm As舗装厚100mm

上下の鉄筋間隔70mm

→

 
上鉄筋被り40mm 下鉄筋被り40mm
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抜け落ち部の状況抜け落ち部の状況

丸鋼φ12mm

下鉄筋＠約160mm 上鉄筋＠約480mm
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抜け落ち部の状況抜け落ち部の状況
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抜け落ち部の状況抜け落ち部の状況

鋼板を落とし

ボルト

φ10mm

抜け落ち箇所

 
床版下から
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現場で気づいたこと現場で気づいたこと

マスコミ（テレビ）の取材クルー

職員が到着した時は、ヘルメットも着用せずに

ブレーカー作業を直近で取材していた

３０日PMの二次対応時
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報道の状況報道の状況



2222

長野県の対応長野県の対応


 

管理する全ての鋼板接着補強について、管理する全ての鋼板接着補強について、
 浮き調査を実施浮き調査を実施

H21H21～２２年度～２２年度
 

対象５５橋対象５５橋


 

神戸橋に係る神戸橋に係る調査の進展と通行規制調査の進展と通行規制

H21.11.25H21.11.25～～
 

全面通行止め全面通行止め

H21.12.11H21.12.11～～
 

東側→西側へ一方通行東側→西側へ一方通行


 

神戸橋に係る神戸橋に係る技術相談（土研、国総研）技術相談（土研、国総研）
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恒久対策恒久対策
旧橋部の架け替え

A断面 B断面
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恒久対策恒久対策
旧橋部の架け替え

A断面 B断面

単純PCホロー桁

オールケーシング

場所打ち杭基礎
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旧橋部架け替えの完了旧橋部架け替えの完了


 

平成２３年５月２１日平成２３年５月２１日((土土)) AMAM１０：００１０：００

通行止めの解除、供用開始通行止めの解除、供用開始

平成２２年１１月１０日から、全面通行止めで施工
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報道の状況報道の状況

市民タイムス

平成23年5月22日（日）
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今後に生かすために今後に生かすために


 

関東地方整備局・・・技術相談等の窓口関東地方整備局・・・技術相談等の窓口


 

土木研究所・・・技術相談、桁部材を提供土木研究所・・・技術相談、桁部材を提供


 

国土技術政策総合研究所・・・同上、床版国土技術政策総合研究所・・・同上、床版
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今回の事例から学今回の事例から学ぶぶことこと


 

劣化メカニズムの推察劣化メカニズムの推察

Ａｓからの浸透水・・・凍結融解Ａｓからの浸透水・・・凍結融解

荷重作用・・・車輌の増加、大型化荷重作用・・・車輌の増加、大型化

↓↓

床版の土砂化、クラック、鋼板の浮き、錆び床版の土砂化、クラック、鋼板の浮き、錆び

↑↑

鋼板接着補強・・・水分が抜けにくい鋼板接着補強・・・水分が抜けにくい
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今回の事例から学今回の事例から学ぶぶことこと


 

床版防水の必要性床版防水の必要性

AsAs舗装から舗装からConCon床版への水の浸入床版への水の浸入

→水分が抜けないと、疲労耐久性が著しく→水分が抜けないと、疲労耐久性が著しく
 低下することが明らかにされている低下することが明らかにされている

床版の防水補修と、適切な排水処理を！床版の防水補修と、適切な排水処理を！
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今回の事例から学今回の事例から学ぶぶことこと


 

AsAs舗装の変状に注意！舗装の変状に注意！

ConCon床版の劣化損傷床版の劣化損傷

→→AsAs舗装面に変状が現れ、急激に進行す舗装面に変状が現れ、急激に進行す
 ることもあり得るることもあり得る

何かおきる前に、規制や調査、補修を！何かおきる前に、規制や調査、補修を！
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今回の事例から学今回の事例から学ぶぶことこと


 

鋼板接着は更に注意！鋼板接着は更に注意！

ConCon表面やクラックが目視できない表面やクラックが目視できない

→発見、緊急度の認識が遅れるおそれ→発見、緊急度の認識が遅れるおそれ

鋼板の添部鋼板の添部((継手部継手部))は、溶接等されては、溶接等されて
 いないので、剥離して弱点になりやすいいないので、剥離して弱点になりやすい

→曲げ破壊に注意（土研での試験結果）→曲げ破壊に注意（土研での試験結果）
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今回の事例から学今回の事例から学ぶぶことこと


 

鋼板接着は更に注意！鋼板接着は更に注意！

ConCon床版が劣化しても、鋼板接着効果で床版が劣化しても、鋼板接着効果で
 持ちこたえて、抜け落ちる時は一気に大持ちこたえて、抜け落ちる時は一気に大

 きく抜け落ちる場合ありきく抜け落ちる場合あり

→甚大な事故につながる可能性あり→甚大な事故につながる可能性あり
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おわりにおわりに
「道路橋の予防保全に向けた提言」「道路橋の予防保全に向けた提言」

H20.5.16H20.5.16 道路橋の予防保全に向けた有識者会議道路橋の予防保全に向けた有識者会議

〈〈道路橋保全の現状道路橋保全の現状〉〉

見ない見ない
 
見過ごし見過ごし

 
先送り先送り

〈〈道路橋保全の今後道路橋保全の今後〉〉

見て、見て、
 

見過ごさず、見過ごさず、
 

先送りしない先送りしない

道路管理者の責務
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本事例が、皆様の参考になれば幸いです。本事例が、皆様の参考になれば幸いです。

ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
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